

Приложение №1
к приказу МБОУ
Моген-Буренская
СОШ от «12» марта
2022 г. № 21/П

**План мероприятий («дорожная карта») по реализации проекта «Адресной методической помощи
школам 100+» на 2022 год**

№	Задачи	Сроки реализации	Исполнители	Показатель реализации
1	Встреча с куратором проекта	до 1.03.2022	Куратор (далее Балды Ч.М-Б.)	Справки куратора по итогам посещения школ. Протокол встречи
2	Мониторинг выявления факторов риска школы на основе аналитических справок кураторов школ	до 31.03.2022	Балды Ч. М-Б.	Справка куратора по итогам определения образовательной среды в школе
3	Создание раздела «Адресная методическая помощь 100+» на официальном сайте ОО	До 15.03.2022	Оскен Э.С., Монгуш Ч.А., Ховалыг Ч.Г.	Ссылка сайта ОО
	Исполнение мероприятий муниципальной системы методической работы с целью улучшения системы методического сопровождения школьных методических служб	В течение года	Директор Комбу О.С., Балды Ч. М-Б, Монгун-оол Ш.В.	Приказ об утверждении положения о школьной системе методической работы
4	Разработка концептуальных документов	до 18.03.2022	Балды Ч. М-Б., Монгун-оол Ш.В.	Разработка и утверждение проектов концептуальных документов на обучающих курсах
5	Размещение концептуальных документов школ-участников проекта на официальном сайте ОО	до 22.03.2022	Оскен Э.С., Монгуш Ч.А., Ховалыг Ч.Г.	Аналитическая справка по региону о качестве разработанных концептуальных документов школ-участниц проекта, подтверждение или отправление их на доработку для увеличения доли школ, чьи документы соответствуют параметрам экспертизы
6	Разработка школьных программ развития и дорожных карт по поддержке школ 100+ с участием школьной методической службы	25.03 2022 г.	Управленческая команда школы	Утверждённые

7	Выполнение мероприятий региональной и муниципальной дорожных карт	30.03.2022 27.06.2022 26.09.2022	Балды Ч. М-Б, Могун-оол Ш.В.	Отчет о об исполненных и подтвержденных мероприятиях
8	Участие в 1,2,3 опросах участников проекта	30.03.2022 20.06.2022 21.10.2022	Справка: Монгун-оол, Балды	Доля респондентов из числа региональных участников ФП, принявших участие в опросе
9	Участие управленческой команды ОО в вебинарах	по графику	Управленческая команда	Доля проведенных ВКС, в которых муниципальный, школьные координаторы приняли участие
10	Участие в мероприятиях по оказанию методического сопровождения по актуальным вопросам проекта для школьных управленческих команд	1 раз в 2 недели	Администрация школы	100% охват администраций школ по вопросам разработки концептуальных документов, дорожной карты по преодолению рисков
11	Организация площадок по обмену опытом кураторов школ, муниципальных координаторов, школьных муниципальных команд по актуальным вопросам сопровождения школ	1 раз в квартал	Управленческая команда школы	Обмен опытом, выявление уникальных управленческих практик для распространения в республике
12	Участие в стажировке педагогов информатики и ИКТ школ проекта на базе IT-КУБ	март, октябрь 2022	Учителя информатики и ИКТ (Монгуш Ч.А., Ховалыг Ч.Г.)	Повышение цифровой грамотности педагогов 100% охват педагогов
13	Участие в тестировании педагогических и руководящих кадров на выявление дефицитов педагогических компетенций	20.04.2022	Педагогические и руководящие кадры. Обеспечение охвата: Балды, Монгун-оол	100% охват педагогических и руководящих кадров
14	Участие в 1,2,3 мониторингах вовлеченности	до 10.05.2022 до 10.07.2022 до 27.10.2022	Монгун-оол Ш.В., Балды Ч. М-Б.	Аналитическая справка по итогам мониторингов в разрезе школ и формирование управленческих решений на их основе
15	Организация информационного сопровождения	в течение года	Управленческая команда школы	Широкое освещение мероприятий проектов

16	Участие слушателей в совещаниях, мероприятиях по актуальным вопросам реализации с участием ответственных исполнителей	1 раз в квартал	Ответственные исполнители	100% явка слушателей
17	Участие педагогических и руководящих кадров на курсах повышения квалификации по устранению педагогических дефицитов	в течение года	Руководящие кадры	100% повышение квалификации
18	Участие учителей математики на курсах повышения квалификации 80%	в течение года	Учителя математики под руководством Балды Ч.М-Б.	80% успешно обучились по выявленным дефицитам
19	Участие учителей русского языка на курсах повышения квалификации 80%	в течение года	Учителя русского языка под контролем Балды Ч.М-Б.	80% успешно обучились по выявленным дефицитам
20	Участие на курсах повышения квалификации по устранению педагогических дефицитов на дистанционных курсах Академии Минпросвещения России не менее 13% педагогов 36 школ-участниц проекта	в течение года	Педагоги, учителя-предметники администрация	13% повышение квалификации согласно федерального проекта «Современная школа»
21	Открытие кабинетов «Точек роста» и «Цифровой образовательной среды» в школах	15.09.2022	Управленческая команда школы	Оснащение оборудованием не менее 50% Школ
22	Проведение капитальных ремонтов в школах и обновление материально-технического оснащения школ	в течение года	Администрация школы	Обновление материально-технического оснащения 6 школ-участниц проекта
23	Участие в федеральной программе «Земский учитель» и региональной программе «Я-учитель»	01.09.2022	Управленческая команда школы	Снижение потребности в педагогических кадрах
24	Обеспечение участия учащихся выпускных классов на дистанционных уроках по подготовке к ГИА	в течение года	Классные руководители, родители, учителя-предметники	Онлайн-занятия
25	Участие в консультациях для учащихся выпускных классов во время учебно-тренировочных сборов «Летняя школа», «Зимняя школа», «Весенняя школа» школ	в течение года	ЗДУВР Балды Ч. М-Б и учителя-предметники	Консультации, охват
26	Создание школы молодых педагогов, школы наставничества	апрель, сентябрь 2022	Администрация школы	Приказ о создании школы молодых педагогов, школы наставничества, план-график работы на год
27	Использование методических рекомендаций по созданию школы молодых педагогов, школы наставничества	В течение года	Рабочая команда школы	Методические рекомендации, размещение на сайте